“2019 - Afto de la exportaciéon”

PATAGONIA
NORTE

Centiro Cientifico Tecnolégico CONICET PATAGONIA NORTE

San Carlos de Bariloche, 19 de diciembre de 2019.

VISTO el Actuado 08/16 por el que se tramita la Construccién del Edificio para el
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente - CONICET-UNCo - 32 Etapa”

CONSIDERANDO:

Que es necesario tramitar la primer redeterminacién de precios solicitada por
IAO S.R.L., en relacién con la Obra: "“TABIQUERIA INTERIOR Y CIELORRASOS PARA EL EDIFICIO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN BIODIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE - UNComa -
CONICET - 32 ETAPA", en |la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro.

‘ Que de la documentacion agregada por la contratista y del INFORME DE
EVALUACION DE SOLICITUD DE REDETERMINACION DE PRECIOS N° 1 de fecha 04 de diciembre
de 2019, emitido por CONICET Sede Central, surge que se configura la causal prevista en el
Articulo 3 del Decreto N.2 691 de fecha 19 de mayo de 2016, entre julio de 2019 (mes base de
la oferta) y agosto de 2019 (mes en el que la variacién supera el 5%), correspondiendo dar
curso a la solicitud de redeterminacion de precios efectuada por la contratista.

Que, para la redeterminacion de los precios del contrato, la empresa aplicé el
procedimiento determinado en el articulo 70 del Anexo 1 del Decreto 691/2016. De este modo
redeterminé cada uno de los Items del cdmputo y presupuesto oficial, utilizando los anélisis de
precios aprobados, para obtener el nuevo monto contractual redeterminado.

Que en consecuencia, el nuevo monto del Contrato es de PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 24 CENTAVOS
($3.797.461,24.).

Que con fecha 19 de Diciembre de 2019, este organismo procedié a suscribir con
la empresa Contratista, el Acta Acuerdo, ad referéndum de la aprobacién del Consejo Directivo
del CCT Conicet Patagonia Norte, en la que se determind la adhesién a los términos del Decreto
N2 691 de fecha 19 de mayo de 2016 y los nuevos precios del contrato a Agosto 2019.

Que ha tomado intervencion el Servicio Juridico de este organismo.

Que |a presente medida se dicta en uso de las facultades previstas por |la Ley N2
13.064 y el Decretos N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016.

Por ello,

EL DIRECTOR A CARGO DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET PATAGONIA NORTE
DECIDE

Art 12 - Apruébase el Acta Acuerdo suscripta por INIBIOMA y IAO S.R.L., contratista de
la Obra “Tabiqueria interior y cielorrasos para el Edificio del Instituto de
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Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente - CONICET-UNCo - 32 Etapa”, que
forma parte de la presente como Anexo I.

Art. 2°- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artfculo 1° de la presente el Centro
Cientifico Tecnolégico CONICET Patagonia Norte deberd intimar a la Contratista a presentar
una nueva garantia de cumplimiento de Contrato, de Anticipo Financiero y de Sustitucién de
Fondo de Reparos, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE con
39/100 ($310.507,39), de conformidad con lo previsto en el inciso e) del articulo 27 del Anexo |
del Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016.

Art. 3°- El gasto que demande la presente medida debera imputarse a los fondos de obra
disponibles en la rendicién de cuentas correspondiente.

Art. 42 - Registrese en Mesa de Entradas y Archivo de la UAT del CCT Patagonia Norte,
comuniquese. Cumplido, archivese.

DECISION N° 26/19- DIRECCION DE CCT

Dr. Ricardo J. Casaux
Director a Cargo

Centro Cientifico Tecnolégico
CONICET PATAGONIA NORTE
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ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En ia ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 19 dias del mes de diciembre de 2019, se reunen en
representacion del INIBIOMA, Dr Esteban Gabriel Baiseiro, D.N.I. N® 12.225.628, con domicilio en Calle
Quintral 1250, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, en adelante "EL COMITENTE", por una parte y
gl Ing Daniel Omar Marino, D.N.|. N° 12.859.469. en representacion de la firma INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y OBRA S.R.L., con domicilio en la calle Frey 246 2°C de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, por la otra parte, en su caracter de contratista de |a obra “TABIQUERIA INTERIOR Y
CIELORRASOS PARA EL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN BIODIVERSIDAD Y
MEDIOAMBIENTE — UNComa -~ CONICET — 3ra ETAPA”, segln contrato aprobado y financiado por
CONICET, Licitacion Publica N° 001/2019, en acdelante “LA CONTRATISTA"

ANTECEDENTES: Que a solicitud de “La Contratista’ se procede a la redeterminacion definitiva de los
precios del contrato de obra publica antes citado.

For ello se conviene:

A!“\;TiCULO 1°- LA CONTRATISTA renuncia por la presente 2 todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improduclivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del
proceso de redsterminacion.

ARTICULQ 2°- El monto de Contrato de Obra aprobado y financiado por CONICET Licitacion Publica N°
001/2018 alcanza un total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100 ($3.486.953,85). El monto redeterminado del
contrato al mes de agoste de 2019 asciende a PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 24/100 ($3.797.461,24). El incremento del monto
de obra, por la presente redeterminacion es de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE
CON 39/100 ($310.507,39) lo que representa un total de 8.9% de incremento de contrato, -------------emu--o-
ARTICULO 3°- Los indices de referencia utilizados para el céleulo de las Redeterminaciones son los
indicados en Pliego de Bases y Condiciones. Los precios e indicadores de precios utilizados scn los
publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC).

ARTICULO 4°- LA CONTRATISTA se compromete a2 ampliar la péliza de cumplimiento del conlrato
hasla el monlo de la obra redelerminada.

En prueha de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sélo efecto, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.




04/12/2019

‘ PLAN DE INFRAESTRUCTURA DEL CONICET
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2019

OBRA: TABIQUERIA INTERIOR Y CIELORRASOS PARA EL EDIFICIO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN BIODIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE —
UNComa - CONICET — 3° ETAPA

1 INFORME DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE
| - REDETERMINACION DE PRECIOS N°1

1- DATOS‘ DE LA LICITACION

Apertura de la licitacion: 22 de julio de 2019

Monto del({Contrato: $3.486.953,85

Plazo de gjecucion; 100 dias

Contratista: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OBRA S.R.L.
Anticipo: $1.569.129,23 facturd el 09/09/2019)

Fecha de inicio de obra: 23 de setiembre de 2019

! DATOS DE LA REDETERMINACION N°1

Meses de referencia de la Redeterminacion de precios solicitada:
Mes base: julio de 2019
Mes que FRi supera el 5%: agosto de 2019

2- CONSIDERACIONES

a)- La firma contratista presenta la siguiente documentacion para la evaluacion de la
solicitud de redeterminacion de precios de la obra descripta en Datos de la Licitacion.

1- Copia del acta de apertura de la licitacion
2- Copia del acta de inicio de las obras

3- Desarrollo del Factor de Redeterminacion FRi, demostrando la variacion de + 5% y del
nueve monio contractual

4- Cuadro Resumen de la redeterminacion de precios
5- Copia deI las tablas del INDEC

6-CD con |‘T'IS planilias de calculo

7- Plan de Trabajos

b)- En esta presentacion de la solicitud de redeterminacién de precios 1 de la
|

se procedio a revisar las formulas presentadas, al igual que el monto
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contractual, la lista de cantidades, la fecha de apertura de la licitacion y la de inicio de
la obra,

c)- El régi}nen de redeterminacion de precios de la presente obra es el establecido por
el Decreto 691/2016, El articulo 38 del pliego licitatorio determina la Estructura de
Ponderacion de los insumos Principales y la fuente de informacion,

Con posielrioridad la contratista vy el comitente firmaron el 09/10/2019 el Acta de
Redeterminacion de Precios, que modificaba e que figuraba en el pliego por considerar
que no incluyeron una estructura de ponderacion acorde a la obra contratada.

Revisada |a presentacion se constatd que revisado el calculo del disparador de la
redeterminacion ya sefalado, este supera el 5%, necesario para tramitar esta solicitud.
El calculo presentado es entre julio de 2019 (mes base de la oferta) y agosto de 2019
(mes al que FRi supera el 5%]).

Este calculo da como resultado que entre esos meses el valor de variacion de FRi es un
11.99%, superando el 5% exigido por la normativa.

d)- El siguiente calculo que realizd la contratista es el precio del contrato

redeterminado. Para ello debe permanecer congelada la obra certificada hasta el mes
anterior al 'lmes en que FRi supera el 5%.

En el casoide la Redeterminacion N°1, |a variacion del valor de FRi es al mes de agosto
de 2019 y todo lo que se hubiere cerlificado hasta el 31 de julio de 2019 queda a
valores contractuales (no se redetermina, ver el articulo 9° del Anexo del Decreto
691/16).
En la pres?nte obra, su gjecucion se inicié el 23 de setiembre de 2019 y el anticipo se

facturo 09'!09/2019. Por lo tanto la contratista puede redeterminar la totalidad del
contrato.

e)- La contratista aplicé el procedimiento para la redeterminacién de |os precios
previsto ellw el Decreto 691/16, utilizando los indicadores Yy ejecutando los calculos
correctos item por item. De su aplicacion surge que:

Enla Redt;terminacién N®1, la redeterminacion de los precios del contrato cuyo monto

era de $3.;486.953,85, resulta en un total redeterminado de $3.797.461,24 al mes de
agosto de 2019,
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f)- La diferencia enlre el monto contraclual original ($3.486.953,85) y el nuevo monto
contractual redeterminado de $3.797.461,24 es de $310.507,39.

g)- Al mes anterior en que FRi supera el 5% (julio de 2019), la obra no estaba en
ejecucion ni se habia cobrado el anticipo. Por lo tanto no hay observaciones que hacer
al avance de la obra.

h)- La Contratista presenta el Cuadro Resumen solicitado, que detalla en las primeras
columnas [el contrato original. Luego la cantidad a ejecutar con los valores de la 1°
rédetermin’acién y por Ultimo ¢l valor del nuevo monto del contrato. Se verifico que en
cada item|del contrato se utilizaron los valores que surgen de la redeterminacion de

cada item,ipara llegar al monto total con la 1° redeterminacion de $3.797.461,24.

J)- Se recomienda dar curso favorable a la solicitud de redeterminacién de precios
presentada por |a firma INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OBRA S.R.L., que da como
resultado un nuevo monto contractual redeterminado de $3.797.461,24. Asimismo, se

ha verificado que la diferencia entre el monto contractual original y el nuevo valor
redeterminado es de $310.507,39.

Se adjunta|la siguiente documentacion:
- Verificacion de los calculos de FRi

- Copia del Cuadro Resumen verificado

|

Héctor Sabbatella
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Amure de puertas marco chapa, sobre tabiquerls nuevs de

332 plaza de roca de vaso > SRR e 1818 1.820,19 51.622.85 $ 29.33348
Tablgue una cara de placa de roza de yeso VERDE de
e 12 5mm {en esozldas inodoros PB, 1%y 2° niso} 3 Lot R m2 25.76) & 2.084.65 5225338 [ 68.339.85
4  VARIOS
4.1 |Limpicza perindica v final de chra (gruesa) 5 £2.341,71 1,50% |gl 1| & 52.341.71 $57.264,53 B 57.254,53
4.2 |nlguiler y czrgz de valguete 3 2704844 | C.78%  jun 4|8 6.762,11 $7.04287 $ 18.173.86
-=~4:3-| Plarcs-ejecutives:dedetalles ¢ eonformrarotiry” ST 36:804,60° 106% TR IS5 3680460 5
TOTAL OBRA 348695385 100,00% s
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